



Protokoll styrelsemöte 2015-09-16

Plats: Liden, hos Janne.

Närvarande: Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Janne Jonasson, Björn Lindberg

Distribution: De närvarande, Eric Dader, Henrik Klenfeldt, Roger Emilsson

1. Mötets öppnande.

Kenth hälsade välkommen och öppnade mötet, Björn valdes som protokollsförare.

2. Val av justerare.

Att justera protokollet valdes Brita Jansson.

3. Föregående styrelseprotokoll.

Föregående protokoll genomlästes, inga kommentarer.

4. Actionlistan – avstämning.

Actionlistan och projektplanen uppdateras och biläggs protokollet

5/6. Redovisning av släpande inbetalningar/Inkassoärenden

Brita presenterade spec. (biläggs). Totalt 31700 kr i saknade inbetalningar, en minskning från 67700 kr. Kontaktaktiviteter från styrelsen fortlöper. Två inkassoärenden vilar.

7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.

För dagen har vi ca 338 000 kr i kassan. Hazze har kontroll på aktuellt ”cash flow” (biläggs). Inga överraskningar sedan förra mötet. Försiktighet gäller vad avser nya beställningar/inköp.

8. Banklånet.

Brita och Kenth har tecknat nytt banklån för 729 000 kr. Utbetalas 24/9. Förutsatt beviljat bidrag är banken villig att pröva nytt/ytterligare lån

9. Grävarbeten och sjökabelförläggning – en uppdatering.

Grävning och sjökabelförläggning är i princip slutförd. Återstår två grävningar/borringar.

(Fast, Björndalen) . Vi behöver inventera överbliven slang för ev. försäljning.



10. Skadat fiberskåp.

Hazze ordar en faktura omfattande skåp, arbetskostnad (Steneby) samt administrationskostnad. Björn kontakta försäkringsbolaget.

11. Fiberblåsning

I samband med provblåsningen har vi nu sett att många har grävt fram till huset och/eller att boxen är monterad. Innan blåsning måste nu märkning av skåp och slang ske. Vi har fått etiketter. Hazze fick i uppgift att konsultera Andreas gällande lämpligt/effektivt arbets sätt.

Kenth fick i uppgift att tydliggöra villkoren gentemot Bynet vad gäller betalning av fiberblåsningen. Med befintlig kassa kan vi inte klara mer än halva arbetet, hur ställer sig Bynet till detta. Kenth genomför en dokumenterad dialog i ärendet med Bynets vd, Markus Ternstedt.

12. Övriga frågor.

Vi stämde av att vår bidragsansökan är komplett.

13. Nästa möte.

Nästa möte blir 2015-10-14, kl. 18.00 Katthult Värnebo

Anbudsöppning kommunikationsoperatör.

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Brita Jansson